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四、實施進度說明 

(一)實施進度 

表 1 都市更新實施進度表 

序號 進度 
年 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109   111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 是否符合

預定進度

進度落後 

原因說明 月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 → 9 10 11  → 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 
事業計畫及權利 
變換計畫核定公告 

預定進度  ◎      
符合  

實際進度  ◎                               

2 
申請拆除及 
建造執照 

預定進度 

 

 
◎ ◎ ◎ 

    
 

 
 

 
 

 

 
                

延遲 

本案於 108/5/6
取 得 拆 除 執
照，提前完成。
本案於108/7申
請建照執照，取
得時間延遲，於
108/12/5 取得
建造執照。 

實際進度 ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎      

   

                

3 
改良物殘餘 
價值補償 

預定進度  ◎ ◎      
符合  

實際進度   ◎ ◎                             

4 
申請更新期間 
稅捐減免 

預定進度 
 

    
◎

   
 

 
 

 
   

                
延遲 

本案於 108/10
始拆除完成，故
於 108/11 向稅
捐機關申請，
108/12 取得核
准函。 

實際進度 
 

     ◎ ◎      
   

                

5 
土地補償金 
發放作業 

預定進度  ◎      
本案無

本案無需領取
土地補償金之
所有權人。 實際進度       -                          

6 地上物騰空拆除 
預定進度  ◎ ◎      

提前完成
108/10/3 拆除
完成。 實際進度      ◎                           

7 工程施工 

預定進度  ◎ → ◎ ◎ ◎  → ◎
提前開始

尚未結束

本 案 於
109/9/11 申報
開工，目前尚在
施工中。 

實際進度 
 

          ◎ ◎ ◎
 

                 

8 申請使用執照 
預定進度       ◎ ◎

尚未進行  
實際進度                                 

9 送水送電 
預定進度       ◎

尚未進行  
實際進度                                 

10 申請測量 
預定進度       ◎

尚未進行  
實際進度                                 

11 釐正圖冊 
預定進度       ◎ ◎

尚未進行  
實際進度                                 

12 接管 
預定進度       ◎ ◎

尚未進行  
實際進度                                 

13 
計算及找補 
差額價金 

預定進度       ◎ ◎ 
尚未進行  

實際進度                                 

14 產權登記 
預定進度       ◎ ◎ 

尚未進行  
實際進度                                 

15 
申請更新後 
稅捐減免 

預定進度       ◎ ◎ 
尚未進行  

實際進度                                 

16 更新成果備查 
預定進度       ◎ ◎

尚未進行  
實際進度                                 

本案實施進度相關內容建置於實施者網站，網址如下：http://www.huantung.com.tw/ 

 


